

График проведения работ по СОУТ

№ п/п	Содержание мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель
	Подготовительные мероприятия		
14	Подготовка и утверждение перечня рабочих мест на которых будет проводиться СОУТ с указанием аналогичных рабочих мест для организации-исполнителя	в течении 10 рабочих дней от даты издания приказа о проведении СОУТ	комиссия
15	Подготовка сведений о выполняемых на рабочем месте работах (должностных обязанностях), составе производственного оборудования, применяемом сырье и материалах	в течении 10 рабочих дней от даты издания приказа о проведении СОУТ	члены комиссии Будянская А.В. Костенко Е.И.
16	Подготовка сведений о предоставлении работникам гарантий и компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда (доплаты, выдача бесплатно молока или других равноценных продуктов, организация лечебно - профилактического питания, предоставление дополнительных отпусков, льготное пенсионное обеспечение, проведение медицинских осмотров).	в течении 10 рабочих дней от даты издания приказа о проведении СОУТ	члены комиссии Костенко Е.И. Муханова Л.В.
17	Подготовка сведений о СНИЛС работников, занятых на рабочих местах, подлежащих СОУТ	в течении 10 рабочих дней от даты издания приказа о проведении СОУТ	члены комиссии Немыкина Ю.О. Будянская А.В. Костенко Е.И.
18	Сведения о наличии случаев производственного травматизма и установления профессионального заболевания на рабочих местах, подлежащих СОУТ.	в течении 10 рабочих дней от даты издания приказа о проведении СОУТ	члены комиссии Костенко Е.И.
19	Сведения о рабочих местах, на которых по результатам ранее проведенной аттестации рабочих мест или специальной оценки условий труда, установлены вредные или опасные условия труда.	в течении 10 рабочих дней от даты издания приказа о проведении СОУТ	члены комиссии Муханова Л.В. Немыкина Ю.О.
	Проведение идентификации		
20	Проведение экспертами выбранной организации –исполнителя идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов	в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с организацией, оказывающей услуги по СОУТ	Организация, проводящая СОУТ
21	Принятие решений по результатам идентификации (о проведении исследований и измерений идентифицированных факторов /декларировании)	в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с организацией, оказывающей услуги по СОУТ	комиссия
	Проведение исследований и оценок		
22	Проведение исследований (измерений) факторов	в соответствии со	Организация,